

Unité d'exécution	UNITE TECHNIQUE D'EXECUTION DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES (UTE)
Numéro programme	HA-L1055
Date de préparation	Juillet 2015

Nom du Programme	PROGRAMME D'INFRASTRUCTURES
Numéro d'opération	2552/GR-HA

Période couverte par le Plan de Passation de Marché: Janvier 2015 - Décembre 2015

TYPE DE MARCHÉ	Composante	Activité	Description	Coût en Millier (USD)	Méthode de Passation de Marchés (1)	Révision (Ex-ante ou ex-post)	Source et pourcentage de		Préqual. oui/non	Dates estimées		Statut (En attente, en cours, accordé, annulé)	Commentaires
							BID (%)	Autre (%)		Publication d'avis spécifique	Fin du contrat		
Biens				98.44									
CP-BS-MEF-93	Composante 2	2.5	Révision et certification du réseau informatique de l'UTE	8.00	CP	Ex-ante	100		Non	Aout 2015	Septembre 2015	En attente	
CP-BS-MEF-94			Acquisition d'une porte	9.40	CP	Ex-ante	100		Non	Aout 2015	Septembre 2015	En attente	
CP-BS-MEF-95			Acquisition de 10 ordinateurs portables pour le bureau de l'UTE	8.65	CP	Ex-ante	100		Non	Aout 2015	Septembre 2015	En attente	
CP-BS-MEF-96			Acquisition de 10 licences Adobe acrobat reader et 2 licences solarwins	8.95	CP	Ex-ante	100		Non	Aout 2015	Septembre 2015	En attente	
CP-BS-MEF-97			Acquisition d'un serveur	10.00	CP	Ex-ante	100		Non	Aout 2015	Septembre 2015	En attente	
CP-BS-MEF-98			Acquisition d'un serveur téléphonique et de service d'installation	5.77	CP	Ex-ante	100		Non	Aout 2015	Septembre 2015	En attente	
CP-BS-MEF-99			Acquisition de 55 appareils téléphoniques	8.25	CP	Ex-ante	100		Non	Aout 2015	Septembre 2015	En attente	
CP-BS-MEF-100			Acquisition de switch et du service de cablage du réseau téléphonique	8.00	CP	Ex-ante	100		Non	Aout 2015	Septembre 2015	En attente	
CP-BS-MEF-101			Acquisition de 12 licences de Microsoft Project standard 2013	9.12	CP	Ex-ante	100		Non	Aout 2015	Septembre 2015	En attente	
CP-BS-MEF-102			Acquisition de 20 licences de Microsoft office plus 2013	7.90	CP	Ex-ante	100		Non	Aout 2015	Septembre 2015	En attente	
CP-BS-MEF-91			Acquisition d'équipements de réseau informatique	5.50	CP	ex-ante	100		non	avril 2015	Septembre 2015	En cours	
CP-BS-MEF-92			Acquisition d'équipements de réseau informatique	8.90	CP	ex-ante	100		non	avril 2015	Septembre 2015	En cours	
Services autres que ceux relatifs aux consultations													
Travaux													
Cabinets de services conseils													
AOI-CE-MEF-146	Composante II	Activité 2.2	Evaluation de l'Operation 2552 GR-HA	80.00	SFQ	ex-ante	100		Non	Juillet 2015	Decembre 2015	En cours	
Services de consultants individuels													

(1) **Biens et Travaux:** AOI: Appel d'Offre International; AOIR: Appel d'Offre International Restreint; AON: Appel d'Offre National; CP: Comparaison de Prix; CD: Contrat Direct; FA: force account (Régie); **Cabinets de Services Conseils CML:** Concours de Mérite Limité; **SFQC:**

Sélection fondée sur la qualité et le coût; **SFQ:** Sélection fondée sur la qualité; **SCBD:** Sélection dans le cadre d'un budget déterminé; **SMC:**Sélection au « moindre coût »; **QC:** Sélection fondée sur les qualifications des consultants; **SED:**Sélection par entente directe; **Services de**

Consultants Individuels: **QCNI:** Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels nationaux; **QCII:** Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels internationaux

Unité d'exécution	UNITE TECHNIQUE D'EXECUTION DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES (UTE)
Numéro programme	HA-L1076
Date de préparation	JUILLET 2015

Nom du Programme	PROGRAMME D'INFRASTRUCTURE PRODUCTIVE
Numéro d'opération	2779/GR-HA

Période couverte par le Plan de Passation de Marché: Janvier 2015- Decembre 2015

# de référence de MARCHÉ	Composante	Activité	Description	Coût en Millier (USD\$)	Méthode de Passation de Marchés (1)	Révision (Ex-ante ou ex-post)	Source et pourcentage		Préqual. oui / non	Dates estimées				Statut (En attente, en cours, accordé, annulé)	Commentaires
							BID (%)	Autre (%)		Publication d'avis spécifique	Finalisation du Rapport d'évaluation	Début du contrat	Fin du contrat		
Biens				2.00											
Services autres que ceux relatifs aux consultations				8,687.36											
AOI-CT-MEF-163	Composante II	Activité 2.7	Construction d'un centre de gestion et de recyclage des déchets solides de Limonade	1,800.00	AOI	ex-ante	100		Non	Octobre 2015	Décembre 2015	Janvier 2016	Juin 2016	En attente	
CP-CT-MEF-167		Activité 1.1	Conception et réalisation d'un aménagement paysager autour du PIC	200.00	CP	ex-ante	100		Non	Août 2015	Septembre 2015	Octobre 2015	Décembre 2015	En attente	
Cabinets de services conseils				1,857.00											
AOI-CE-MEF-155	Composante II	Activité 2.4	Etude pour l'elaboration de nouveaux moyens de subsistance durable	110.00	SCBD	ex-ante	100		Non	Avril 2015	Juin 2015	Août 2015	Novembre 2015	En attente	
AOI-CE-MEF-156		Activité 2.4	Renforcement des capacités et diffusion d'informations relatives à la gestion des aires protégées et le développement de nouveaux moyens de subsistance durable	490.00	SCBD	ex-ante	100		Non	Avril 2015	Juin 2015	Août 2015	Novembre 2015	En attente	
AP-CC-MEF-308	Composante III	Activité 3.3	Audit	80.00	SMC	ex-ante	100		Non	Juin 2015	Août 2015	Septembre 2015	Mars 2016	En attente	
AOI-CE-MEF-147	Composante III	Activité 3.2	Evaluation de la compensation monétaire des Paps du PIC	125.00	QC	ex-ante	100.00		Non	Août 2015	Septembre 2015	Novembre 2015	Février 2016	En attente	
AOI-CS-MEF-81	Composante II	Activité 2.7	Supervision des travaux de construction d'un centre de gestion et de recyclage des déchets solides de Limonade	200.00	SFQC	ex-ante	100.00		Non	Octobre 2015	Décembre 2015	Janvier 2016	Juin 2016	En attente	
Coûts opérationnels et consultants individuels															

(1) **Biens et Travaux:** AOI: Appel d'Offre International; AOIR: Appel d'Offre International Restreint; AON: Appel d'Offre National; CP: Comparaison de Prix; CD: Contrat Direct; FA: force account (Régie); **Cabinets de Services Conseils CML:** Concours de Mérite Limité; **SFQC:** Sélection fondée sur la qualité et le coût; **SFQ:** Sélection fondée sur la qualité; **SCBD:** Sélection dans le cadre d'un budget déterminé; **SMC:** Sélection au « moindre coût »; **QC:** Sélection fondée sur les qualifications des consultants; **SED:** Sélection par entente directe; **Services de Consultants Individuels:** **QCNI:** Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels nationaux; **QCII:** Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels internationaux

Unité d'exécution	UNITE TECHNIQUE D'EXECUTION DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES (UTE)
Numéro programme	3132/GR-HA
Date de préparation	Juillet 2015

Nom du Programme
Numéro
d'opération

PROGRAMME D'INFRASTRUCTURE PRODUCTIVE II
HAL - 1081

Période couverte par le Plan de Passation de Marché: Janvier 2015 - Décembre 2015

# de référence de MARCHÉ	Composante	Activité	Description	Coût en Millier (USD\$)	Méthode de Passation de Marchés (1)	Révision (Ex-ante ou ex-post)	Source et pourcentage de		Préqual. oui/non	Dates estimées				Statut (En attente, en cours, accordé, annulé)	Commentaires
							BID (%)	Autre (%)		Publication d'avis spécifique	Rapport d'évaluation	Début du contrat	Fin du contrat		
Biens															
Services autres que ceux relatifs aux consultations															
Travaux															
GG-CT-MEF-164	Composante I		Conception et Exécution des Travaux de l'Etape 3 du Projet d'Aménagement du Parc Industriel de Caracol	35,812.00	CD	ex-ante	100		Non	Février 2014			Avril 2015	Accordé	ESTRELLA
GG-CT-MEF-191	Composante I		Conception et Execution d'une Station de Prétraitement d'eaux industrielles au Parc Industriel de Caracol	1,000.00	CP	ex-ante	100		Non	Août 2015	Octobre 2015	Octobre 2015	Janvier 2016	En attente	
Cabinets de services conseils															
AOI-CS-MEF-70	Composante I		Controle technique et Supervision des Travaux de l'Etape 3 du Projet d'Aménagement du Parc Industriel de Caracol	1,166.70	AOI	ex-ante	100		Non	Février 2014			Mai 2015	Accordé	BETA INGENIEUR CONSEILS
GG-CS-MEF-76	Composante I		Supervision des travaux de construction d'une station de prétraitement d'eaux industrielles au Parc Industriel de Caracol	50.00	CP	ex-ante	100		Non	Août 2015	Octobre 2015	Octobre 2015	Février 2016	En attente	
AP-CC-MEF-308	Composante III		Service d'Audit	80.00	SMC	ex-ante	20		Non	Octobre 2014			Avril 2016	En cours	
Coûts opérationnels et consultants individuels															

(1) **Biens et Travaux:** AOI: Appel d'Offre International; AOIR: Appel d'Offre International Restreint; AON: Appel d'Offre National; CP: Comparaison de Prix; CD: Contrat Direct; FA: force account (Régie); **Cabinets de Services Conseils CML:** Concours de Mérite Limité; **SFQC:** Sélection fondée sur la qualité et

le coût; **SFQ:** Sélection fondée sur la qualité; **SCBD:** Sélection dans le cadre d'un budget déterminé; **SMC:**Sélection au « moindre coût »; **QC:** Sélection fondée sur les qualifications des consultants; **SED:**Sélection par entente directe; **Services de Consultants Individuels:** **QCNI:** Sélection fondée sur les

qualifications des consultants individuels nationaux; **QCII:** Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels internationaux

Unité d'exécution	UNITE TECHNIQUE D'EXECUTION DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES (UTE)
Numéro programme	3384/GR-HA
Date de préparation	juillet 2015

Nom du Programme	PROGRAMME D'INFRASTRUCTURE PRODUCTIVE III
Numéro d'opération	HAL - 1091

Période couverte par le Plan de Passation de Marché: Avril 2015 - Décembre 2015

# de référence de MARCHÉ	Composante	Activité	Description	Coût en Millier (USD\$)	Méthode de Passation de Marchés (1)	Révision (Ex-ante ou ex-post)	Source et pourcentage de		Préqual. oui/non	Dates estimées				Statut (En attente, en cours, accordé, annulé)	Commentaires
							BID (%)	Autre (%)		Publication d'avis spécifique	Rapport d'évaluation	Début du contrat	Fin du contrat		
Biens				0.00											
Services autres que ceux relatifs aux consultations															
Travaux				40,888.00											
AON-CT-MEF-188	Composante II		Travaux de construction de 2 kms de Piste cyclable reliant le PIC à Caracol	320.00	AON	ex-ante	100		Non	Octobre 2015	Novembre 2015	Décembre 2015	Février 2016	En attente	
AON-CT-MEF-189	Composante II		Travaux de Pavage de 1km de rue à Caracol	1,000.00	AON	ex-ante	100		Non	Décembre 2015	Février 2016	Mars 2016	Août 2016	En attente	
AON-CT-MEF-190	Composante II		Construction du Terminal d'Autobus	500.00	AON	ex-ante	100		Non	Décembre 2015	Février 2016	Mars 2016	Août 2016	En attente	
Cabinets de services conseils				1,684.00											
AON-CE-MEF-145	Composante II		Etudes et Supervision des Travaux de construction de 2 kms de piste cyclable reliant le Pic à Caracol	180.00	QC	ex-ante	100		Non	Août 2015	Septembre 2015	Octobre 2015	Mars 2016	En attente	
AON-CE-MEF-148	Composante II		Etudes et Supervision des Travaux de Pavage de 1 km de Rue à Caracol	200.00	QC	ex-ante	100		Non	Août 2015	Septembre 2015	Octobre 2015	Septembre 2016	En attente	
AON-CE-MEF-149	Composante II		Supervision des Travaux de construction du Terminal d'Autobus	100.00	QC	ex-ante	100		Non	Décembre 2015	Février 2016	Mars 2016	Août 2016	En attente	
Coûts opérationnels et consultants individuels															

(1) **Biens et Travaux:** AOI: Appel d'Offre International; AOIR: Appel d'Offre International Restreint; AON: Appel d'Offre National; CP: Comparaison de Prix; CD: Contrat Direct; FA: force account (Régie); **Cabinets de Services Conseils** CML: Concours de Mérite Limité; SFQC: Sélection fondée sur la qualité et le coût; SFQ: Sélection fondée sur la qualité; SCBD: Sélection dans le cadre d'un budget déterminé; SMC: Sélection au « moindre coût »; QC: Sélection fondée sur les qualifications des consultants; SED: Sélection par entente directe; **Services de Consultants Individuels:** QCNI: Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels nationaux; QCII: Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels internationaux