

Agence d'Exécution	MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Unité d'Exécution	UNITÉ TECHNIQUE D'EXÉCUTION
Numéro et nom du programme	2863 GR/HA AUGMENTER L'ACCÈS À UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ EN HAÏTI (AFQ) HA-L-1077
Date de préparation	Dec-16
Période couverte par le PPM	Janvier 2017 à Septembre 2017

BIENS ET SERVICES CONNEXES (B)

Numéro de référence du marché (1)	Composante et Activité	Description du marché	Méthode de de passage de marché (2)	Révision Ex Ante ou Ex Post	Montant estimatif			Dates estimatives		Commentaires (Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passage de marchés de la BID))	Statut : En attente, en cours, adjudé, annulé, clôturé (4)
					Coût estimatif (USD):	% BID:	% Contrepartie:	Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes)	Date de signature du contrat		
AOI-BS-MEF-121	Composante I et Activité 1.1.9	Acquisition de mobiliers scolaires pour 19 écoles publiques dans les départements du Nord-Ouest, du Centre, de l'Ouest et du Sud-Est	AOI	Ex Ante	1,350,000.00	100	0	Avril 2017	Juillet 2017	N/A	En attente
AOI-BS-MEF-122	Composante I et Activité 1.1.9	Acquisition d'équipements informatiques pour 19 écoles publiques dans les départements du Nord-Ouest, du Centre, de l'Ouest et du Sud-Est	AOI	Ex Ante	1,250,000.00	100	0	Avril 2017	Juillet 2017	N/A	En attente
AOI-BS-MEF-123	Composante I et Activité 1.1.9	Acquisition d'équipements pour bibliothèque pour 19 écoles publiques dans les départements du Nord-Ouest, du Centre, de l'Ouest et du Sud-Est	AOI	Ex Ante	400,000.00	100	0	Avril 2017	Juillet 2017	N/A	En attente
AOI-BS-MEF-128	Composante I et Activité 1.1.9	Acquisition d'équipements et installations de système électrique de 5 kw, à partir de panneaux solaires pour 19 écoles publiques dans les départements du Nord-Ouest, du Centre, de l'Ouest et du Sud-Est	AOI	Ex Ante	760,000.00	100	0	Avril 2017	Juillet 2017	N/A	En attente
TOTAL					3,760,000.00						

TRAVAUX (T)

Numéro de référence du marché (1)	Composante et Activité	Description du marché	Méthode de de passage de marché (2)	Révision Ex Ante ou Ex Post	Montant estimatif			Dates estimatives		Commentaires (Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passage de marchés de la BID))	Statut : En attente, en cours, adjudé, annulé, clôturé (4)
					Coût estimatif (USD):	% BID:	% Contrepartie:	Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes)	Date de signature du contrat		
AOI-CT-MEF-170	Composante IV Activité 4.1.4	Travaux de construction des nouveaux locaux du MENFP	AOI	Ex-Ante	7,036,949.00	100	0	Mai 17	Juillet 17	N/A	En Attente
TOTAL					7,036,949.00						

SERVICES NON CONSULTATIFS (S)

Numéro de référence du marché (1)	Composante et Activité	Description du marché	Méthode de de passage de marché (2)	Révision Ex Ante ou Ex Post	Montant estimatif			Dates estimatives		Commentaires (Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passage de marchés de la BID))	Statut : En attente, en cours, adjudé, annulé, clôturé (4)
					Coût estimatif (USD):	% BID:	% Contrepartie:	Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes)	Contract Signature		
TOTAL											

BUREAUX DE SERVICES-CONSEILS (CF)

Numéro de référence du marché (1)	Composante et Activité	Description du marché	Méthode de de passage de marché (2)	Révision Ex Ante ou Ex Post	Montant estimatif			Dates estimatives		Commentaires (Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passage de marchés de la BID))	Statut : En attente, en cours, adjudé, annulé, clôturé (4)
					Coût estimatif (USD):	% BID:	% Contrepartie:	Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes)	Date de signature du contrat		
AON-CS-MEF-114	Composante I et Activité 1.1.6	Supervision des travaux de construction de 10 écoles publiques (lot 2 et lot 4)	SFQC	Ex-Ante	515,582.72	100	0	Mars 17	Mai 17	Absence de superviseurs sur 9 des chantiers.	En Cours
AOI-CS-MEF-73	Composante IV Activité 4.1.5	Supervision des travaux de construction des Bureaux du MENFP	SFQC	Ex-Ante	628,639.20	100	0	Mai 17	juillet 17	N/A	En Attente
AOI-CE-MEF-238	Composante 1 Activité 1.1.10	Formation et mise en oeuvre des plans d'entretien et maintenance	SFQC	Ex-Ante	200,000.00	100	0	Mai 17	août 17	N/A	En Attente
TOTAL					1,144,221.92						

CONSULTANTS INDIVIDUELS (CI)

Numéro de référence du marché (1)	Composante et Activité	Description du marché	Méthode de de passage de marché (2)	Révision Ex Ante ou Ex Post	Montant estimatif			Dates estimatives		Commentaires (Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passage de marchés de la BID))	Statut : En attente, en cours, adjudé, annulé, clôturé (4)
					Coût estimatif (USD):	% BID:	% Contrepartie:	Date d'approbation des TDR et de la grille d'évaluation	Date de signature du contrat		
GG-CE-MEF-212	Composante 1 Activité 1.2.2	Assistance Technique pour le développement de plans-types pour d'établissements secondaires (Étude et Elaboration des plans de lycées)	SED	Ex Ante	115,000.00	100	0	Fév. 2017	Avril 17	Firme Benjamin Jadotte & WE	En cours
GG-CE-MEF-236	Composante 4 Activité 4.1.2	Finalisation Etudes et Calculs structurels et de VRD	SED	Ex Ante	90,350.00	100	0	Fév. 2017	Mars 2017	Laurent Bride suivant l'article 5.4 (d) du document GN-2350-9	En cours
TOTAL					205,350.00						

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (DO)

Numéro de référence du marché (1)	Composante et Activité	Description du marché	Méthode de de passage de marché (2)	Process Number:	Montant estimatif			Dates estimatives		Commentaires (Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passage de marchés de la BID))	Statut : En attente, en cours, adjudé, annulé, clôturé (4)
					Coût estimatif (USD):	% BID:	% Contrepartie:	Date de lancement du marché	Date de signature du contrat		
TOTAL											

TOTAL 12,146,520.92

(1) LE NUMERO DE REFERENCE doit inclure les informations suivantes : Le numéro de l'opération; l'unité d'exécution; le type de marché (B, T, S, CF, CI, DO); la méthode de sélection; la séquence; l'année.

(2) METHODE DE PDM - Biens et Travaux: AOI - Appel d'Offres International; AOIR - Appel d'Offres International Restreint; AON - Appel d'Offres National; CP - Comparaison de Prix; ED - Entente Directe; FA - Force Account (En régie); Bureaux de Services Conseils : SFQC - Sélection fondée sur la qualité et le coût; SFQ - Sélection fondée sur la qualité; SCBD - Sélection dans le cadre d'un budget déterminé; SMC - Sélection au « moindre coût »; QC - Sélection fondée sur les qualifications des consultants; SED - Sélection par entente directe; Services de Consultants Individuels: QCNI - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels nationaux; QCII - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels internationaux.

(3) ENTENTE DIRECTE - Chaque contrat dans lequel la méthode d'entente direct est proposée inclue le numéro de la clause et l'alinéa correspondant aux Politiques de Passage des Marchés de la BID. Références: 3.6 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2349-9 pour Biens, Services et Travaux; 3.10 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Firmes de Consultation; et 5.4 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Consultants Individuels.

(4) STATUT: En attente - Processus pas encore commencé; En cours - Processus de passage des marchés en cours; Adjudé non-objection de la Banque obtenu pour l'adjudication; Annulé - Processus annulé; Clôturé - Contrat dûment exécuté - dernier paiement exécuté