

Ministère
Unité d'exécution
Numéro et nom du programme
Mis à jour le :

Ministère de l'Économie et des Finances (MEF)
Unité Technique d'Exécution (UTE)
3355/GR-HA Appui au Plan et à la Réforme de l'Éducation en Haïti IV
17 Mars 2015/ Juillet 2015

PLAN DE PASSATION DES MARCHES																		
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MARCHÉ	Composante du projet	Produit(s) de la matrice des résultats au(x)quel(s) contribuent l'activité et la dépense associées au marché	Description du marché	Coût (USD)	Méthode de Passation de Marché (1)	Clause de référence pour la justification de l'entente directe*	Type de Document à utiliser (2)	Révision (Ex-ante ou ex-post)	Source et pourcentage de	Préqualification	Dates estimées						Commentaires	Statut: En attente, en cours, adjudgé, annulé, clôturé (3)
									BID (Don No 3355/GR-HA)(%)	oui/non	Lancement Appel à Manifestation d'intérêt pour constitution de la liste restreinte (uniquement pour les Services)	Publication d'avis spécifique (Biens et Travaux) / Invitation (Liste restreinte)	Finalisation du rapport d'évaluation des offres (évaluation complète si Biens ou Travaux; évaluation technique si Services de Consultants)	Signature du contrat	Fin du contrat			
Biens et services connexes				485,000.00														
AOI-BE-MEF-90	Composante I	Produit 1 (Activité 1.6)	Équipement et mobiliers (classes, cantine, bibliothèque, lab. Informatique, infirmerie, terrains de jeux, etc.) Lot 1	485,000.00	AOI	N/A	DAOI-B	Ex-ante	100%	Non	N/A	Aug-16	Oct-16	Nov.-16	Jun-17	marché de 1 lot à raison de 5 écoles dans le lot.	En attente	
Travaux				4,000,000.00														
AOI-CT-MEF-198	Composante I	Produit 1 (Activité 1.4)	Travaux de construction de 5 écoles publiques dans le Département de l'Ouest (Lot 1)	4,000,000.00	AOI	N/A	DSAOI-PT	Ex-ante	100%	Non	N/A	Mars16	Jun-16	Juil.16	Juil. 17		En attente	
Services autre que consultations				50,000.00														
GG-SP-MEF-031	Composante I	Produit 1 (Activité 1.1)	Réalisation des études géotechniques pour 5 écoles publiques localisées dans le département de l'Ouest.	40,000.00	SED	GN 2349-9 3.6 (c)	Lettre de demande de cotation et Protocole d'Accord	Ex ante	100%	Non	N/A	N/A	N/A	juil 15	Sep-15	Le LNBTP est l'Organisme officiel des Administrations. (Art. 4 du décret créant le LNBTP)	En cours	
SP-SP-MEF-032	Composante I	Produit 1 (Activités 1.2)	Études topographiques pour 5 écoles publiques dans les départements de l'Ouest	10,000.00	CP	N/A	CP_STS	Ex ante	100%	Non	N/A	juill.15	juill. 2015	août. 2015	sept.2015		En attente	
Bureaux de services-conseils				500,000.00														
AOI-CS-MEF-80	Composante I	Produit (Activité 1.5)	Supervision des travaux de construction des 5 écoles lot 1.	400,000.00	SFQC	N/A	DDP	Ex ante	100%	Non	Apr-16	May-16	Jun-16	Jul-16	Sep-17		En attente	
SCI-CE-MEF-159	Composante I	Produit 1 (Activité 1.3)	Étude architecturale et technique pour les 5 écoles	100,000.00	QC	N/A	TDR/GE	Ex ante	100%	Non	15-Sep	Oct-15	Dec. 15	Janv. 16	Av. 16		En attente	
Services de consultants individuels				50,000.00														
SCI-CC-MEF-324	Composante I	Produit 1 (Activité 1.7)	Formation et mise en oeuvre des plans d'entretien et maintenance sur Sans	50,000.00	QCNI		TDR	Ex ante	100%	Non	N/A	Mar-17	Apr-17	Mai-17	Juin-17		En attente	
TOTAL				5,085,000.00														

(1) Biens et Travaux: AOI: Appel d'Offres International; AOIR: Appel d'Offres International Restreint; AON: Appel d'Offres National; CP: Comparaison de Prix; ED: Entente Directe; FA: force account (Régie); Bureaux de Services Conseils: SFQC: Sélection fondée sur la qualité et le coût; SFQ: Sélection fondée sur la qualité; SCBD: Sélection dans le cadre d'un budget déterminé; SMC: Sélection au « moindre coût »; QC: Sélection fondée sur les qualifications des consultants; SED: Sélection par entente directe; Services de Consultants Individuels; QCNI: Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels nationaux; QCII: Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels internationaux

(2) Biens et Travaux: DSAOI-B (Document Standard d'Appel d'Offres International Biens); DAON-B (Document d'Appel d'Offres National Biens); DSAOI-T (Travaux); DAON-T (Travaux); DSAOI-PT (Petit Travaux); DAON-PT (Petite Travaux); DAOI-TCR (Travaux Conception et Réalisation); DAON-TCR (Travaux Conception et Réalisation); DAOI-ECFI (Équipements Conception Fourniture et Install); DAON-ECFI (Équipements Conception Fourniture et Install); DAOI-ST (Services Techniques); DAON-ST (Services Techniques); DAOI-SM (Services Management); DAON-SM (Services Management); CP-BS (Biens simple); CP-BC (Biens complexe); CP-TS (Travaux Simple); CP-TC (Travaux Complexe); CP-STS (Service Technique Simple); CP-STC (Service Technique Complexe); Bureaux des Services Conseils: DDP (Document de Demande de Proposition); Services de Consultants Individuels: TDR/GE (Termes de Référence et Grille d'Évaluation)

(3) Statut: En attente - Processus pas encore commencé; En cours - Processus de passation des marchés en cours; Adjudgé non-objection de la Banque obtenue pour l'adjudication; Annulé - Processus annulé; Clôturé - Contrat dûment exécuté - dernier paiement exécuté