

Agence d'Exécution	[UTE /MEF]
Unité d'Exécution	[UTE /MEF]
Numéro et nom du programme	PROGRAMME TOURISME COTIER DURABLE [3383/GR-HA]
Date de préparation	21 janvier 2021 (révisé au 8 février 2021)
Période couverte par le PPM	Janvier à Décembre 2021

BIENS ET SERVICES CONNEXES (B)											
Numéro de référence du marché (1)	Composante et Activité	Description du marché	Méthode de de passation de marché (2)	Révision Ex Ante ou Ex Post	Montant estimatif			Dates estimatives		Commentaires (Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID))	Statut actuel du processus
					Coût estimatif (USD):	% BID:	% Contrepartie	Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux-SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes)	Date de signature du contrat		
CP-BS-TCD-001	Composante 1- Produit 24	Achat de deux (2) motos et matériels de protection	CP	Ex-ante	17,003.19	100%	N/A	N/A	Feb-21	La méthode CP a été utilisée. Non objection de la Banque obtenue le 12 janvier 2021 (CID/CHA/60/2021)	En cours
TOTAL					17,003.19						
TRAVAUX (T)											
Numéro de référence du marché (1)	Composante et Activité	Description du marché	Méthode de de passation de marché (2)	Révision Ex Ante ou Ex Post	Montant estimatif			Dates estimatives		Commentaires (Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID))	Statut actuel du processus
					Coût estimatif (USD):	% BID:	% Contrepartie	Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux-SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes)	Date de signature du contrat		
AON-CT-TCD-001	Composante 1 - produit 4 / 4.2	Travaux d'aménagement des sites attractifs naturels : Grotte Marie Jeanne à Port-à-Piment et Cascade Touyac à Port-Salut	AON	Ex-Ante	1,110,000.00	100%	N/A	Aug-20	Feb-21	Lancement d'un nouveau processus suite à la déclaration d'infructuosité du précédent // En attente de la non objection de la banque suite à la révision du rapport d'analyse des offres le 15 décembre 2020 (Correspondance UTE/TCD/12-20/19333)	En cours
AOI-CT-TCD-001	Composante 1 - produit 2 / 2.4	Travaux de conservation et de restauration du Fort Olivier Lot 1 (Phase 1)	AOI	Ex-Ante	2,500,000.00	100%	N/A	Feb-21	Apr-21	La portée du projet à été revue compte tenu du budget et de l'échéancier. Dossier complet révisée transmis pour non objection le 20 janvier 2021 (Correspondance UTE/TCD/01-21/19580)	En cours
AON-CT-TCD-002	Composante 1 - produit 2 / 2.12	Travaux de restauration et de mise en valeur de la Forteresse des Platons	AON	Ex-Ante	450,000.00	100%	N/A	Feb-21	May-21	DAO en cours de préparation pour la demande de non objection	En cours
TOTAL					4,060,000.00						
BUREAU DE SERVICES-CONSEILS (CF)											
Numéro de référence du marché (1)	Composante et Activité	Description du marché	Méthode de de passation de marché (2)	Révision Ex Ante ou Ex Post	Montant estimatif			Dates estimatives		Commentaires (Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID))	Statut actuel du processus
					Coût estimatif (USD):	% BID:	% Contrepartie:	Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux-SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes)	Date de signature du contrat		
GG-CE-MEF-298	Composante 1 - Produit 12b / 12b.2	Mission de Maîtrise d'oeuvre pour l'amélioration de l'accessibilité des sites touristiques patrimoniaux de la Chaîne des Matheux (Fort Drouet -habitations Lamothe et Dion)_Corrections des points critiques.	ED	Ex-ante	97,848.66	100%	N/A	N/A	Jan-21	Nom Firme : Beta Ingénieurs Conseils Justificatif : l'article 3.11 (c) des nouvelles Politiques de passation de marchés GN-2350-15 relatif aux très petites missions	Adjudgé

GG-CE-TCD-001	Composante 1 - Produit 6 / 6.2	Finalisation des études pour les travaux d'aménagement du Front de Mer des Cayes et la conception du CRIA(nouveau contrat)	ED	Ex-ante	175,000.00	100%	N/A	N/A	Jan-21	Nom Firme : Génie Conseil Justificatif : les articles 1.4 paragraphes 1 a,b et c puis 3.11 (d) des nouvelles Politiques de passation de marchés GN-2350-15 En attente de la non objection au projet de contrat (transmise le Correspondance UTE/TCD/12-20/19450)	En cours
GG-CS-TCD-001	Composante 1 - Produit 4 / 4.1	Supervision des travaux d'aménagement extérieur des Sites Naturels : Grotte Marie-Jeanne et Cascade Touyac	ED	Ex-ante	110,000.00	100%	N/A	N/A	Jan-21	Nom Firme : we Working For Environnement (We Architect) Justificatif : les articles 1.4 paragraphes 1 a,b et c puis 3.11 (d) des nouvelles Politiques de passation de marchés GN-2350-15 Non objection obtenue le 14 décembre 2020 CID/CHA/2795/2020	En cours
TOTAL					382,848.66						

CONSULTANTS INDIVIDUELS (CI)

Numéro de référence du marché (1)	Composante et Activité	Description du marché	Méthode de de passation de marché (2)	Révision Ex Ante ou Ex Post	Montant estimatif			Dates estimatives		Commentaires	Statut actuel du processus
					Coût estimatif (USD):	% BID:	% Contrepartie:	Date d'approbation des TDR et de la grille d'évaluation	Date de signature du contrat		
SCI-CC-TCD-003	Composante 1 - Gestion - Produit 24	Recrutement d'un Consultant individuel pour la supervision des travaux de conservation et de restauration du Fort Olivier	QCNI	Ex-Ante	35,500.00	100%	N/A	Feb-21	Mar-21	CP sera utilisé	En attente
SCI-CC-TCD-001	Composante 1 - Gestion - Produit 24	Recrutement d'un (e) Assistante de projet au Programme TCD	CI	Ex-ante	43,200.00	100%	N/A	Jul-20	Mar-21	Demande de non objection obtenue // Processus de recrutement en cours	En cours
SCI-CC-TCD-002	Composante 1 - Gestion - Produit 24	Recrutement d'un (e) Assistante de projet au Programme TCD_ANAP	CI	Ex-ante	43,200.00	100%	N/A	Nov-20	Feb-21	Processus en cours. Le contrat sera établi sur une période de 16 mois	En cours (en signature)
SPA-PS-TCD-002	Composante 1 - Gestion - Produit 24	Recrutement d'un (e) Secrétaire de direction à la Direction Financière	CI	Ex-ante	25,920.00	100%	N/A	Jul-20	Mar-21	Demande de non objection obtenue // Processus de recrutement en cours. Le contrat sera établi sur une période de 7 mois	En cours
TOTAL					147,820.00						
Coût opérationnel (Réf POA 2021)					963,700.00						
Total coût opérationnel					963,700.00						
GRAND TOTAL					5,571,371.85						

(1) LE NUMERO DE REFERENCE doit inclure les informations suivantes : Le numéro de l'opération; l'unité d'exécution; le type de marché (B, T, S, CF, CI,DO); la méthode de sélection; la séquence; l'année.

(2) METHODE DE PDM - Biens et Travaux: AOI - Appel d'Offres International; AOIR - Appel d'Offres International Restreint; AON - Appel d'Offres National; CP - Comparaison de Prix; ED - Entente Directe; FA - Force Account (En régie); Bureaux de Services Conseils : SFQC - Sélection fondée sur la qualité et le coût; SFQ - Sélection fondée sur la qualité; SCBD - Sélection dans le cadre d'un budget déterminé; SMC - Sélection au « moindre coût »; QC - Sélection fondée sur les qualifications des consultants; SED - Sélection par entente directe; Services de Consultants Individuels: QCNI - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels nationaux; QCII - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels internationaux.

(3) ENTENTE DIRECTE - Chaque contrat dans le quel la methode d'entente direct est proposée inclue le numero de la clause et l'alinéa correspondant aux Politiques de Passation des Marches de la BID. Références: 3.6 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2349-9 pour Biens, Services et Travaux; 3.10 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Firmes de Consultation; et 5.4 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Consultants Individuels.

(4) STATUT: En attente - Processus pas encore commencé ; En cours - Processus de passation des marchés en cours ; Adjudgé non-objection de la Banque obtenue pour l'adjudication ; Annulé - Processus annulé ; Clôturé - Contrat dûment exécuté - dernier paiement exécuté

(1) LE NUMERO DE REFERENCE doit inclure les informations suivantes : Le numéro de l'opération; l'unité d'exécution; le type de marché (B, T, S, CF, CI,DO); la méthode de sélection; la séquence; l'année.

(2) METHODE DE PDM - Biens et Travaux: AOI - Appel d'Offres International; AOIR - Appel d'Offres International Restreint; AON - Appel d'Offres National; CP - Comparaison de Prix; ED - Entente Directe; FA - Force Account (En régie); Bureaux de Services Conseils : SFQC - Sélection fondée sur la qualité et le coût; SFQ - Sélection fondée sur la qualité; SCBD - Sélection dans le cadre d'un budget déterminé; SMC - Sélection au « moindre coût »; QC - Sélection fondée sur les qualifications des consultants; SED - Sélection par entente directe; Services de Consultants Individuels: QCNI - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels nationaux; QCII - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels internationaux.

(3) ENTENTE DIRECTE - Chaque contrat dans le quel la methode d'entente direct est proposée inclue le numero de la clause et l'alinéa correspondant aux Politiques de Passation des Marches de la BID. Références: 3.6 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2349-9 pour Biens, Services et Travaux; 3.10 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Firmes de Consultation; et 5.4 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Consultants Individuels.

(4) STATUT: En attente - Processus pas encore commencé ; En cours - Processus de passation des marchés en cours ; Adjudgé non-objection de la Banque obtenue pour l'adjudication ; Annulé - Processus annulé ; Clôturé - Contrat dûment exécuté - dernier paiement exécuté