



Unité Technique d'Exécution

Ministère de l'Economie et des Finances

PLAN DE PASSATION DE MARCHES
HAÏTI- PROJET PRESERVATION DU PATRIMOINE ET APPUI AU SECTEUR TOURISTIQUE (PAST)

Janvier - décembre 2015

Composante	Catégorie	Ss-Cat.	Numéro de référence du marché	Description	Coût Approx. USD	Révision	Méthode de Passation de Marché	Appel à concurrence (Appel d'Offres/ Demande de Proposition)	Signature de Contrat	Date de fin de contrat	Commentaires	
1. Composante A: Sites du patrimoine culturel physique et circuits touristiques dans le PNH-CSSR et dans le centre historique de la ville du Cap Haïtien	1.1- Travaux											
				Sous-Total Travaux								
	1.2- Biens											
				Sous-Total Biens								
	1.3- Services consultatifs	1.3.1	AON-CE-MEF-110		Etude pour la mise aux normes du tronçon de route Choiseuil - Citadelle et étude d'une route alternative d'accès à la Citadelle.	75,000	ex-post	SFQC	juin 2015	octobre 2015	février 2016	
		1.3.2	GG-CE-MEF-154		Assistance technique de l'UNESCO	2,502,195	ex-ante	SED	N/A	juin 2015	décembre 2019	Agence de l'ONU
		1.3.3	GG-CE-MEF-160		Développement d'une évaluation sociale du projet de préservation du patrimoine et appui au secteur touristique	80,000	ex-ante	SED	N/A	août 2015	décembre 2015	
		1.3.4	SCI-CS-MEF-75		Supervision des travaux route Milot Choiseuil	30,000	ex-post	QC	mars 2015	juin 2015	octobre 2016	La supervision est provisoirement assurée par l'UTE
				Sous total services	2,687,195							
				Total Composante A	2,687,195							

Composante	Catégorie	Ss-Cat.	Numéro de référence du marché	Description	Cout Approx. USD	Révision	Méthode de Passation de Marché	Appel à concurrence (Appel d'Offres/ Demande de Proposition)	Signature de Contrat	Date de fin de contrat	Commentaires	
2. Composante B Investissements locaux à Milot, Dondon, Cap-Haïtien	2.1 - Travaux	2.1.1	CP-CT-MEF-192	Réhabilitation place publique de Dondon et ravalement de façades de bâtiments autour de la place	250,000	ex-post	CF	octobre 2015	novembre 2015	avril 2016		
		2.1.2	CP-CT-MEF-193	Construction du terrain de basket de Dondon	50,000	ex-post	CF	septembre 2015	octobre 2015	décembre 2016		
		2.1.3	CP-CT-MEF-194	Construction du Centre de santé de Dondon	350,000	ex-post	CF	décembre 2015	décembre 2015	juin 2016		
		2.1.4	CP-CT-MEF-195	Construction d'un centre de production artisanale et déplacement des fours traditionnels de Crudem	150,000	ex-post	CF	octobre 2015	novembre 2015	avril 2016		
				Sous-Total Travaux	800,000							
	2.2- Biens			Sous-Total Biens								
	2.3- Services consultatifs	2.3.1	AON-CE-MEF-151	Finalisation des fiches de projet et la préparation des APS pour les projets retenus dans les communes de Dondon et de Milot	70 000	ex-post	QC	juin 2015	juillet 2015	décembre 2015		
		2.3.2	AON-CE-MEF-152	Etude de gestion de déchets solides à Milot et à Dondon	70,000	ex-post	QC	juillet 2015	septembre 2015	décembre 2015		
				Sous total services	70,000							
				Total Composante B	870,000							

Composante	Catégorie	Ss-Cat.	Numéro de référence du marché	Description	Cout Approx. USD	Révision	Méthode de Passation de Marché	Appel à concurrence (Appel d'Offres/ Demande de Proposition)	Signature de Contrat	Date de fin de contrat	Commentaires
------------	-----------	---------	-------------------------------	-------------	------------------	----------	--------------------------------	--	----------------------	------------------------	--------------

3- Composante C Appui au Développement Inclusif du Secteur Touristique	3.1- Travaux										
				Sous-Total Travaux							
	3.2- Biens										
				Sous-Total Biens							
		3.3.1	SCI-CE-MEF-116	Consultation pour la mise en place d'un fonds communautaire de développement touristique et de financement d'événements culturels	65,000	ex-post	QC	mars 2015	juin 2015	octobre 2015	contrat en signature
		3.3.2	SCI-CE-MEF-114	Consultation pour l'évaluation des besoins pour la mise à niveau du système national d'informations statistiques touristiques	25,000	ex-ante	QC	février 2015	15 mai 2015	juillet 2015	
		3.3.3	SCI-CC-MEF-302	Développeur de produits touristiques pour l'Organisation de la Destination Nord	60,000	ex-post	CI	mai 2015	septembre 2015	août 2016	
		3.3.4	SCI-CC-MEF-310	Recrutement d'un directeur marketing pour l'OGD	70,000	ex-post	CI	juin 2015	septembre 2015	juillet 2016	
		3.3.5	SCI-CE-MEF-116	Recrutement d'un consultant pour la mise en place d'un fonds communautaire de développement touristique et de financement	65,000	ex-ante	CI	août 2015	septembre 2015	mars 2016	
		3.3.6	SCI-CE-MEF-263	Recrutement d'un consultant pour appuyer la Direction Régionale Nord du Ministère du Tourisme	70,000	ex-post	CI	juillet 2015	octobre 2015	septembre 2016	
	3.3.7	CP-BS-MEF-86	Achat de matériel et équipements pour le Bureau Régional Nord du Ministère du Tourisme	20,000	ex-post	CF	juin 2015	juillet 2015	octobre 2015		
			Sous-Total services	375,000							
			Total Composante C	375,000							

Composante	Catégorie	Ss-Cat.	Numéro de référence du marché	Description	Cout Approx. USD	Révision	Méthode de Passation de Marché	Appel à concurrence (Appel d'Offres/ Demande de Proposition)	Signature de Contrat	Date de fin de contrat	Commentaires
------------	-----------	---------	-------------------------------	-------------	------------------	----------	--------------------------------	--	----------------------	------------------------	--------------

5- Composante E: Gestion de projets, suivi et évaluation	<u>5.1- Travaux</u>											
		Sous-total Travaux			0							
	<u>5.2- Biens et service</u>											
		Sous-total Biens & services			0							
	<u>5.3- Services consultatifs</u>	5.3.1			Spécialistes recrutés pour la gestion du Projet	238,130	ex-ante	SED/CI	mai 2015	N/A	N/A	Plusieurs contrats
		5.3.2	AOI-CE-MEF-150		Bureau d'Assistance technique à l'UTE dans le cadre du projet PAST	1,200,000	ex-ante	SFQC	juin 2015	octobre 2015	octobre 2020	
	Sous-total Services					1,438,130						
Total Composante E					1,438,130							

TOTAL					5,370,325						
--------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--

Légende:

SFQ: Sélection Fondée sur la Qualité

QC: Qualification des Consultants

AON: Appel d'Offre National

SFQC: Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

AOI: Appel d'Offre International

CI: Consultant Individuel

CF: Consultation de Fournisseurs

SED: Sélection par Entente Directe